 27 b) az építési munkák előrehaladásának követelésével kapcsolatos információ igényeket, a készültség mérésére szolgáló mutatókat!

Az előrehaladás követésére alkalmas ütemtervek jellemzői

Az építési munkák megtervezése során csaknem minden jelentősebb feladat esetében a munka kezdete előtt el kell készíteni a megvalósítás időtervét, ennek pénzügyi vonzatait, esetleg néhány kiemelt erőforrás-szükségleti tervét is. A feladat jellegétől függően ezek készülhetnek manuálisan, illetve bonyolultabb feladatok esetében valamilyen hálótervezési eljárással. Az ütemterv folyamatainak részletességét az alkalmazás célja, az időléptékét alapvetően a beruházás teljes átfutási ideje határozza meg. A gyakorlatban az egyik legfontosabb követelmény az ütemtervtől elvárt pontosság, ami nagy részletességű folyamatok kidolgozását teszi szükségessé. Ezt a rendelkezésre álló, illetve gazdaságosan előállítható információk mennyisége és jellege, valamint az ütemterv mérete korlátozza, mivel a túlzottan magas tevékenységszám az áttekinthetőséget jelentősen csökkentheti. A munkák készültségének követése során a folyamatokra az értékelés időpontjában felmérhető, számítható munkahelyi információk Az előzőkben leírtak szerint a folyamatot jellemző mennyiségi egységhez tartozóan a készültség vizsgálatának időpontjában meg kell határozni:

• a naturális egységgel jellemzett folyamatok esetében a folyamaton elvégzett feladat mennyiségét,

• a munkaigénnyel jellemzett folyamatokon az erőforrás-ráfordítás alapján becsülhető, a vizsgálat időpontjáig ráfordított összes munkaigényt, hasonló módon

• a %-os tervezett készültséggel jellemzett folyamatokon meg kell állapítani a vizsgálati időponti készültségi %-ot, esetleg ezekből számíthatók.

• a pénzügyi teljesítéseket a vizsgálati időpontig.

A munkafolyamatok előrehaladását jellemző mutatók

A tervezett teljesítések szempontjából homogén folyamatok esetében:

Az egyenletes teljesítésre tervezett folyamatok előrehaladásának megítélése az alapesetnek minősíthető, egyetlen mutató, a készültégi fok meghatározásával jellemezhető. Ennek számítása bármely folyamategység alkalmazása esetében 8.4.2.1. pontban leírtak szerint előállított, a vizsgálat időpontjában elért folyamatonkénti összegzett tejesítések és az összes feladat mennyiség hányadosaként jól értelmezhető.

A tervezett teljesítések szempontjából heterogén folyamatok esetében:

Azon folyamatoknál, ahol a tervezett teljesítések eloszlása nem egyenletes, a készültség megítélése egyetlen, az előző pontban leírt mutatóval nem kellőképpen megalapozott, adott esetben félrevezető lehet, így az építésvezető és a műszaki ellenőr nincs kellő információs szinten. Ezért az előző esettől eltérően több, a termelés előrehaladásának megítélését segítő mutató alkalmazására lehet szükség.

Ezekhez javasoljuk:

• meg kell határozni folyamatonként a vizsgált időpontig a tervadatok összegezett - görgetett - értékét, amiből számítható a teljes tervezett érték ismeretében a tervezett görgetett %-os készültségi mutató,

• a teljes munkamennyiség és a vizsgált időpontig ténylegesen a felmérés alapján teljesített, a folyamat egységében értelmezett mennyiség összevetésével határozható meg a tényleges görgetett%-os készültségi mutató,

• folyamatonként a vizsgált időpontig ténylegesen a felmérés alapján teljesített, a folyamat egységében értelmezett görgetett mennyiség, és a tervadatok öszszegezett - görgetett - értékének összevetésével a relatív készültségi mutató,

• a havi - időegységre - meghatározott tényleges teljesítés, és az azonos időszakra vonatkozó értékek összevetésével a havi teljesítés%-os készültségi mutató.

