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BOARD ÜLÉS 2011. FEBRUÁR 10. TATABÁNYA - MEGYEHÁZA
A TÁMOP 3.2.2. PÁLYÁZATOT MEGVALÓSÍTÓ 

HÁLÓZATKOORDINÁCIÓS PROJEKTIRODA TEVÉKENYSÉGE
(2010. október 29. – 2011. február 10.)
2010. október 29-i board ülés óta eltelt időszak két időintervallumra bontható:
- 2010. november hónap: a szakmai monitoringra történő felkészülés jegyében telt el;
- 2010. december és január és február hónap: a szakmai okok miatt megcsúszott feladatok megvalósításának és a folyamatos teljesítést követelő feladatok folytatásának illetve befejezésének időszaka.
Ezt követően, február utolsó hetétől a 2011. év I. negyedévének s egyben a projekt befejezésének záró szakaszára történő felkészülés és a projekt lezárásának időszaka következik el.

FŐBB HIVATALOS ESEMÉNYEK AZ ELTELT IDŐSZAKBAN:
1. SZAKMAI MONITORING: 2010. november 26.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részletes szakmai ellenőrzést tartott projektirodánkban. Az ellenőrzést Porkoláb Mihály monitoring szakértő végezte, aki a vizsgálat végén elismerését fejezte ki projektmenedzserünknek és valamennyi munkatársunknak. A szakmai és a pénzügyi megvalósítás ütemterv szerinti haladását, a technikai lebonyolítást és a projekt dokumentációját példaértékűnek minősítették. 

2. A II. PEJ ELFOGADÁSA
2010. október 11-én leadott PEJ elfogadásáról 2010. december 20-án értesítettek bennünket.

3. KIFIZETÉSI KÉRELMEK
A 4. kifizetési kérelmünket adtuk be 2011. február 08-án. Eddig mind a három kérelmünket elfogadták és folyósították. Megkezdtük az előleggel történő elszámolást is.
INDIKÁRORAINKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK AZ ELTELT IDŐSZAKBAN
(A korábban már említett és már teljesült mutatókat nem említve.)

1. REFERENCIA INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

· 2011. február 10-ig a régió 67 darab intézménye kapott pozitív előminősítést. 
· Jelenleg  3 intézmény minősítése van soron. 
· Összesen lesz: 70 db.
· Projektirodánk munkatársai továbbra is koordinálják a folyamatot, részt vesznek a helyszíni látogatásokon, elkészítik a minősítési dokumentációt.
· Régióközi egyeztetés eredményeképpen kérelmeztük a Közreműködő szervezetnél, hogy a pályázatokban szereplő „referencia intézmény” fogalmával ekvivalens módon fogadják el az „előminősített referencia intézmény” fogalmát és az ehhez kapcsolódó feladatok abszolválását. Választ még várjuk.
· Ha „hálózati pontok” szerint nézzük a referencia-intézményi bontást, akkor egyedül a zirci kistérségben nincs referencia-intézmény.

· Ha közigazgatási értelemben vett kistérségeket nézünk, akkor nincs referencia-intézmény a gárdonyi, balatonfüredi, devecseri, tapolcai, zirci, komáromi, oroszlányi kistérségben. 
· Ehhez kapcsolódóan elkészült (2011. február 10-én): „REFERENCIAINTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE” CÍMŰ KIADVÁNYUNK.
	megye
	óvoda
	általános iskola
	középiskola
	EGYMI
	összesen

	Komárom-Esztergom
	3
	4
	1
	1
	9

	Fejér
	14
	21
	4
	1
	40

	Veszprém
	6
	7
	5
	
	18

	Összesen
	23
	32
	10
	2
	67


2. JÓ GYAKORLATOK FELTÖLTÉSE

· Továbbra is folyamatos információnyújtással segítjük a „jó gyakorlatok” Educatio Kft. által működtetett Szolgáltatói Kosárban való megjelenítését, adaptációját. 
· Jelenleg 308 régiós „jó gyakorlat” látható a felületen, melyet 121 fenntartó intézményétől. 
· Jó gyakorlat minden kistérségben van, kivétel Zirc kistérsége.
· Ehhez kapcsolódóan 2010. november végére elkészült: „SAJÁT INNOVÁCIÓK BEMUTATÁSA  A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATBAN” CÍMŰ KIADVÁNYUNK.
A kiadványt eljuttattuk az érintett óvodákba, iskolákba, a projektmenedzsereknek és a fenntartóknak, a megyei szaktanácsadóinknak.

	megye
	óvoda
	általános iskola
	középiskola
	összesen

	Komárom-Esztergom
	20
	38
	2
	60

	Fejér
	49
	104
	16
	169

	Veszprém
	20
	35
	24
	79

	összesen
	89
	177
	42
	308


3. FEJLESZTŐ MŰHELYEK MŰKÖDTETÉSE
· Leendő referencia-intézményeink szolgáltatói szerepre való felkészülését fejlesztőműhelyek működtetésével szeretnénk segíteni. 

· Elkészült a műhelyek tematikája, a tanév során 12 műhely 36 alkalommal kerül megszervezésre. A foglalkozásokon lehetőség nyílik tapasztalatcserére, konzultációkra.

· A foglalkozások a tervezett ütemezés szerint kerültek és kerülnek megszervezésre. Eddig lezajlott: 22 db, még lesz 14 db (január-6, február – 6, március 2 db).

· A március végéig tervezett indikátormutató megvalósulásának akadálya nem mutatkozik.

4. REGIONÁLIS KONFERENCIA
· 2010. 
október 27-én Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskola épületében konferenciát rendeztünk. 
· A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk a leendő referencia-intézményeknek a bemutatkozásra. Fejér megyét a székesfehérvári István Király Általános Iskola és a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium, Komárom-Esztergom megyét az esztergomi Angyalkert Óvoda, Veszprém megyét pedig a várpalotai Képességfejlesztő Magániskola képviselte. Szívós Ágota, az Educatio Kft Hálózatkoordinációs és Képzésfejlesztési Irodáinak szakmai vezetője a referencia-intézmények felkészítését biztosító képzések rendszeréről tartott előadást. Imre Mária, a projektiroda szakmai vezetője az aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatta a résztvevőket.   

A PROJEKT HÁRTALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. KÜLSŐ SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEI
TANULMÁNYOK

Mind elkészült.

Három megírása van folyamatban.

Oka: most aktuálisak tartalmilag, ezek:
- 1.3.2. "TÁMOP házhoz jön" tevékenységének értékelése, monitoring
- 1.5.2. Közoktatási programok megvalósulása, szakmai nyomonkövetés

- 1.6.2. Projektiroda értékelése, Iroda szakmai munkájának értékelése, monitoringja
FOLYAMATOS, MÁRCIUS VÉGÉIG MŰKÖDTETETT TEVÉKENYSÉGEK:
· diszpécser központ

· kistérségi koordinátorok munkavégzése, azaz a 15 hálózati pont működése

· referencia intézmények minősítése

DISSZEMINÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK:

· 2011. február 15-én regionális szintű konferencia Tatabányán, Pályázati lehetőségek témakörben.
· 2011. február utolsó és március első hetében 9 db információs nap lebonyolítása, Pályázati lehetőségek témakörben.
· Regionális szintű záró konferencia lebonyolítása március 24-én, Veszprémben.
· A disszeminációs és a projekt zárásához kapcsolódó NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDŐK ellátása és biztosítása.

2. PROJEKTZÁRÁS

· Projekt szakmai, pénzügyi és dokumentációs lezárása.

· III. PEJ , majd a ZáróPEJ leadása.
Kelt: Tatabánya, 2011. február 10.

     Bartalos Zsuzsanna

projektmenedzser
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