
b) az időtervezés folyamatát!
Az előzőkben leírt formai és módszertani feltételek alapján a tervezés menete manuális tervezés esetében 
összefoglalva az alábbiak szerint javasolható:
1.  A  feladat  műszaki  tartalmát  meghatározó  dokumentáció  -  a  beruházás-előkészítő  dokumentációja,  a 
tendertervek,  műszaki  tervek,  a  költségvetési-kiírás  -  alapján  az  ütemezési  céloknak  megfelelő 
részletességű folyamatjegyzéket kell összeállítani.
2.  A  folyamatok  mennyiségeinek  meghatározása,  valamint  a  hozzájuk  tartozó  norma-normatíva  értékek 
feltárása vagy tapasztalati adatok alapján meg kell határozni az erőforrás-szükségletek mértékét, célszerűen 
a legfontosabb mértékadónak tekintett erőforrásokra.
3.  A  folyamatonkénti  és  a  mértékadónak  tekinthető  erőforrás  esetében  az  igénybe  vehető  kapacitások 
minimális és maximális értékének meghatározása.
4. A egyes folyamatok legkisebb és legnagyobb időtartamának számítása.
5.  A  mértékadó  folyamat  időtartamának  meghatározása  az  előzőkben  számított  határértékek 
figyelembevételével.
6. A folyamatok közötti függőségi viszonyok meghatározása:
• a rendelkezésre álló erőforrásszintek, bevonható alvállalkozói kapacitás szintek figyelembevételével,
• a technológiai és állagmegóvási feltételek betartásával,
• az egyes folyamatokhoz tartozó minimális és a tervezés során elvárt terület előnyök betartásával, valamint
• a szükséges technológiai szünetek figyelembevételével.
7. Az  egyes folyamatok időhelyzetének (határidőpontjainak) meghatározása  a naptári időhelyzetnek és a 
folyamat időjárás-érzékenységének megfelelően korrigálva.
8. A teljes ütemterv vizsgálata  a szerződéses, a technológiai és szervezési feltételek szerint, a szükséges 
korrekciók végrehajtása.
9.  A  felmerült  igények  szerint  a  következmény-ütemtervek  elkészítése,  a  pénzügyi,  a  gépfelhasználási 
diszpozíciós, esetleg (kivételesen) a munkaerő-felhasználási ütemterv meghatározása.
10. A tervezett erőforrásszintek és a tényleges lehetőségek összevetése,  a szükséges ütemtervi korrekció 
elvégzése.
11. Az idő- és erőforrás-ütemtervek dokumentálása.


