
A TEVÉKENYSÉG

LEGKORÁBBI LEGKÉSŐBBI
JELE MEGNEVEZÉSE IDŐTARTAM KEZDÉS BEFEJEZÉS KEZDÉS BEFEJEZÉS TARTALÉK IDEJE

1-2 FELVONULÁS 5 0 5 0 5 0
1-3 DARU SZÁLLÍTÁSA 10 0 10 15 25 15
1-4 VASBETON ELEM SZÁLLÍTÁSA 25 0 25 0 25 0
2-4 ALAPOZÁS 20 5 25 5 25 0
2-8 KERÍTÉS ÉPÍTÉSE 20 5 25 70 90 65
3-4 LÁTSZATTEVÉKENYSÉG 0 10 25 10 25 15
4-5 SZERKEZETÉPÍTÉS 25 25 50 25 50 0
5-6 TETŐKÉSZÍTÉS 15 50 65 50 65 0
5-9 DARU ELSZÁLLÍTÁSA 10 50 60 105 115 55
6-7 KITÖLTŐFAL 15 65 80 65 80 0
7-8 LÁTSZATTEVÉKENYSÉG 0 80 90 80 90 10
7-9 BEFEJEZŐ MUNKA 35 80 115 80 115 0
8-9 PORTA ÉPÍTÉSE 20 80 100 105 115 15
9-10 SZÁMLÁZÁS 10 115 125 115 125 0
9-11 ELVONULÁS 10 115 125 115 125 0
10-11 LÁTSZATTEVÉKENYSÉG 0 125 125 125 125 0



Minta feladat megoldása háló diagramba 
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